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Progetto esecutivo - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 — “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. — “AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O
ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI” — B.U.R.P. 98 DEL 29/08/2019

N° ATTIVITA'

8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE

l o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o
MESE MESE MESE MESE MESE MESE MESE 12 Sett. 22 Sett. 3?2 Sett. 42 Sett. 5?2 Sett. 62 Sett. 72 Sett. 8?2 Sett. 9? Sett. 10? Sett. 112 Sett. 122 Sett. 13% Sett. 142 Sett. 15% Sett. 16* Sett.

Esecuzione della procedura

Recinzione

2.2 Baracche

2.3 Impianti

2.4 Attrezzature

Aree di stoccaggio

Scavi e demolizioni

3.2 | Opere edili

Realizzazione della
recinzione

3.4 Pavimentazioni

Realizzazione delle tettoie e
centro del riuso

Piantumazione e
realizzazione delle siepi

3.7 | Impianti tecnologici

3.8 Pali illuminazione




